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Paraules clau (mínim 3) 
 Català: simulació, programació, Simio, gestió, planificació i aeroespacial 
 Castellà: simulación, programación, Simio, gestión, planificación y aeroespacial 
 Anglès: simulation, programming, Simio, management, planning and aerospace 
Resum del Treball Fi de Grau (extensió màxima 100 paraules) 
 Català: Aquest treball es basa en una competició proposada per la web oficial de 
Simio, que és el programa de simulació utilitzat, on s’ha de programar e l 
funcionament d’una empresa del sector aeroespacial, i a través de la simulació de 
diferents escenaris, decidir quina opció és la més factible segons unes restriccions i 
condicions inicials imposades a l’enunciat del problema. Aquest treball també 
inclou les feines de gestió i planificació de tot el procés d’elaboració del treball. 
 Castellà: Este trabajo se basa en una competición propuesta por la web oficial de 
Simio, que es el programa de simulación utilizado, donde se tiene que programar 
el funcionamiento de una empresa del sector aeroespacial, y a través de la 
simulación de diferentes escenarios, decidir qué opción es la más factible según 
unas restricciones y condiciones iniciales impuestas en el enunciado del problema. 
Este trabajo también incluye las labores de gestión y planificación de todo el 
proceso de elaboración del trabajo. 
 Anglès: This project is based on a competition suggested by Simio’s official web 
page, which is the simulation program used, where the operation of a business in 
the aerospace sector has to be programed and through the simulation of different 
scenarios, decide which option is the most feasible according to initial conditions 
and restrictions imposed on the problem statement. This work also includes the 
tasks of planning and management of the entire process of the project itself. 
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Capítol 1. Introducció  
1.1 Introducció General 
Durant aquest segon semestre, a la part pràctica de l’assignatura de Modelització i 
simulació de sistemes s’han format grups de pràctiques de quatre persones, on la 
proposta del tutor d’aquesta memòria, en Roman Buil ha estat la de participar a la 
competició proposada per la web oficial del programa utilitzat a classe: Simio.  
Aquest fet ha estat un esdeveniment nou per a tots, alumnes i professor, i això ha fet 
que es dediquessin hores per par de tots ja que les condicions i restriccions plantejades 
han estat elements nous a programar i hi ha hagut un procés d’investigació al darrera. 
En aquest treball s’ha intentat construir, gestionar i analitzar un modelde simulació 
capaç d’analitzar el funcionament d’una empresa del sector aeroespacial que es dedica 
a contruir dos tipus d’avions i el seu desig és el d’ampliar el número d’avions a 
construir amb un nou tercer model d’avió. 
La part important d’aquesta memòria són els anàlisis dels diferents escenaris 
plantejats, tenint en compte les diferents possibilitats d’horaris del nombre de 
treballadors que hi ha a l’inici i la possible ampliació de personal que es permet desde 
les restriccións plantejades a l’enuncial; juntament amb la gestió i planificació de tot el 
procés d’execució del model i d’aquest treball. 
1.1.1 Justificació 
La justificació i decisió final de realitzar aquest treball va estar gràcies a la proposta del 
professor de l’assignatura de Modelització i simulació de sistemes i tutor d’aquest 
treball en Roman Buil, ja que va plantejar el fet d’aprofitar els coneixements que 
s’anirien adquirint durant el semestre a la seva assignatura i junt amb els 
coneixements de Gestió de projectes. Les dues assignatures s’han cursat aquest segon 
semestre del curs 2015-2016 i durant la realització d’aquesta memòria. 
Aquest fet va ser la clau que s’apostés per aquest projecte, ja que es considera una 
proposta on es poden desenvolupar coneixements adquirits al Grau en Gestió 
Aeronàutica on apareixen aspectes pràctics amb la programació d’un model de 
simulació amb un dels programes utilitzats durant l’últim curs, Simio; la realització d’un 
diagrama de Gantt per la programació del projecte; però també apareixen aspectes 
teòrics a l’hora d’explicar la gestió i realització de tot el procés. 
Així doncs es va creure que el tema proposat era una bona manera de posar en 
pràctica alguns d’aquests coneixements adquirits durant la realització del Grau en 
Gestió Aeronàutica.  
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1.2 Objectiu principal del Treball 
L’objectiu principal d’aquest treball és crear un model amb Simio per un fabricant 
aeroespacial, el qual vol ampliar la seva producció de dos models d’avió a tres amb els 
recursos existents o valorar si és necessari, i val la pena, ampliar-los.  
Un aspecte a destacar és que alhora es duran a terme feines de gestió de tot el procés, 
és adir, es realitzaran tasques de planificació, administració i organització del projecte. 
Posteriorment es durà a terme un estudi de viabilitat del model i com es gestionaria 
tot el projecte. 
1.3 Fases del Projecte 
Segons l’objectiu principal, les diferents fases del projecte són les següents:  
1a: Primerament es programa el model de simulació utilitzant Simio en base a les 
condicions prefixades pel fabricant. 
2a: En segon lloc es fa l’estudi de viabilitat de si és factible ampliar la producció amb 
els mateixos recursos dels que es disposa o es necessari ampliar-los. 
3a: Per últim es documentarà tot el procés de desenvolupament del model de 
simulació amb les proves numèriques justificant les conclusions. 
4a: Paral·lelament es faran feines de gestió de tot el projecte. 
1.4 Objectius Secundaris 
D’acord a aquestes fases, es poden definir objectius secundaris i diferenciar-los segons 
la seva importància en la realització del projecte: 
1. Aconseguir programar totes les característiques proposades pel client teòric del 
model. 
2. Ser capaç de trobar, valorar i enregistrar el màxim de situacions possibles 
segons les característiques facilitades o tenint en compte els possibles canvis 
en les condicions inicials. 
3. Valorar la qualificació de lideratge per part dels companys de la gestora del 
projecte. 
4. Crear un model factible i assequible. 
5. Arribar a conclusions defensables amb la solució o solucions obtingudes. 
6. Gestionar un equip de persones de manera eficient.  
7. Administrar, gestionar i controlar tot el procés. 
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1.5 Estat de l’art 
El treball que es proposa es basa en la modelització utilitzant Simio, i en la gestió de 
projectes, per tant es separa l’estat de l’art en dos: 
1.5.1 Estat de l’art en modelització 
En temes de modelització existeix un ampli ventall d’oferta de softwares capaços de 
modelar una situació com la que es planteja en aquest treball. Alguns exemples són: 
Simio, Arena, SimScale, Fielsescale, Enterprise Dynamics, NEi Nastran, entre d’altres 
que estan avui en dia al mercat. [1] 
En aquest projecte es farà servir el software Simio per construir un model de simulació 
que ens permetrà analitzar el funcionament de la fàbrica de la indústria aeroespacial 
proposada (ampliació de 2 a 3 tipus  d’avions). A més a més es podran analitzar les 
possibles situacions i solucions, ja que el fet de poder simular un sistema no implica 
inversions al sistema real, i així valorar quina és la millor opció abans de tenir una 
despesa en un possible canvi o expansió d’infraestructures. 
Pel que fa a la existència de projectes similars als plantejats, s’han trobat diferents 
articles acadèmics on s’utilitza aquest software per modelar possibles situacions a 
altres indústries diferents a la aeroespacial, en concret a la indústria de productes 
forestals, planta de ciment, en una terminal de contenidors a partir de dades 
electrònics de seguiment en temps real dels materials i diferents cadenes de 
muntatge. Però no s’ha trobat res referent a la indústria aeroespacial. [2] 
1.5.2 Estat de l’art en Gestió de projectes 
A l’hora de fer la gestió de qualsevol projecte de manera eficient és molt important fer 
una bona planificació i poder tenir totes les tasques definides després de fer el llistat 
corresponent, per altra banda també s’ha de pensar ens els possibles contratemps que 
poden sorgir-hi per tenir pensades possibles solucions. Per fet tot això de manera 
eficient és necessari utilitzar una eina de programació de les moltes existents i així 
estalviar en temps i costos, ja que amb aquest tipus d’eina es pot analitzar l’evolució 
del projecte segons la planificació establerta anteriorment. En aquest treball la gestió 
del projecte és molt important, però també ho és la gestió d’un equip de persones, ja 
que cada integrant del grup tindrà tasques assignades per la programació del model. Es 
valorarà la capacitat de cada component per assignar les tasques de manera eficient. 
Al igual que passa amb la oferta de softwares de simulació, també existeixen moltes 
eines de programació per gestionar qualsevol projecte. Alguns exemples són: 
GanttProject, TaskJuggler, Colactive, Project HQ, Team Work, entre d’altres. També 
existeix la possibilitat de treballar online amb ells. [3] 
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A nivell de gestió de projectes les referencies són molt extenses i no s’entrarà en 
detall, sinó que es treballarà en base als coneixements adquirits a l’assignatura Gestió 
de Projectes que s’està duent a terme durant aquest semestre. 
 
Capítol 2. Estudi de Viabilitat 
2.1 Descripció 
El projecte es fonamenta en la creació d’un model de simulació en base a unes 
condicions fixades pel client hipotètic del projecte on aquest és productor de dos 
models d’avió i té unes instal·lacions concretes. S’ha de fer un estudi per si la línia de 
producció de la que disposa serà capaç d’absorbir un nou model de fabricació amb 
l’ampliació e l’horari dels treballadors o contractar-ne més, o per el contrari, s’haurà 
d’ampliar a dues línies de producció. 
2.1.1 Condicions inicials 
 En tot el procés de producció, els avions han de passar per 5 estacions de 
muntatge. 
 De la producció de 75 avions actuals es vol passar a 100, on els nous 25 seran del 
nou model d’avió (Tipus 3). 
 Es pot ampliar el nombre de torns a tres, amb l’augment de personal que això 
requereix, però amb un màxim de mecànics per cèl·lula de treball de 12. 
 Es pot considerar la opció de fer hores extraordinàries. 
2.1.2 Restriccions 
 Hi ha d’haver una línia de manteniment a cada tipus d’avió. 
 Dos tipus d’avió existents. Fabricació: 60% Avió Tipus 1, 40% Avió Tipus 2. 
 Tres torns de mecànics, 8 a cada estació. 
 Si dels mecànics es desplacen per una tasca, el temps de realització de la 
mateixa augmenta un 20%. 
 Els treballadors tenen una corba d’aprenentatge del 90%. 
 Els avions no poden canviar d’estació fins passats 4 dies. Un cop passats aquests 
4 dies, l’avió, estigui acabada la tasca a fer o no, es canvia d’estació. 
2.2 Valoració dels objectius 
A continuació es valora els objectius secundaris del projecte, i el seu efecte respecte a 
l’execució total del mateix: 
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Objectiu 1: Aconseguir programar totes les característiques proposades pel client 
teòric del model. 
Objectiu 2: Ser capaç de trobar, valorar i enregistrar el màxim de situacions possibles 
segons les característiques facilitades o tenint en compte els possibles canvis en les 
condicions inicials. 
Objectiu 3: Valorar la qualificació de lideratge per part dels companys de la gestora del 
projecte. 
Objectiu 4: Crear un model factible i assequible. 
Objectiu 5: Arribar a conclusions defensables amb la solució o solucions obtingudes. 
Objectiu 6: Gestionar un equip de persones de manera eficient.  
Objectiu 7: Administrar, gestionar i controlar tot el procés.  
CATALOGACIÓ DELS OBJECTIUS 
   OBJECTIU IMPORTÀNCIA 
          1      Prioritari 
          2          Crític 
          3      Secundari 
          4          Crític 
          5      Prioritari 
          6      Secundari 
          7      Prioritari 
Taula 1: Catalogació dels Objectius 
 
2.3 Parts interessades 
NOM DESCRIPCIÓ RESPONSABILITAT 
Roman Buil Director del Projecte Defineix el projecte i controla la tasca de 
l’alumna, així com el seu desenvolupament 
Marta Lancharro Analista, gestora i 
redactora 
S’encarrega de validar i gestionar el model 
realitzat en grup per treure’n conclusions. 
Realitza les tasques necessàries per fer la 
memòria final. 
Sílvia Illana Programadors Encarregats de programar el model de 
simulació amb Simio tenint en compte les 
condicions fixades pel client hipotètic del 
model. 
Elena Carbonell 
Roger Ferrer 
Marta Lancharro 
Taula 2: Parts interessades  
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2.4 Avaluació i catalogació inicial dels riscos del projecte 
Per tal de poder fer una valoració del projecte, a continuació es presenta un llistat dels 
diferents riscos als quals s’enfronta la realització del mateix. 
Risc 1: Que l’equip de programació no sigui capaç de realitzar un model amb les 
característiques dinàmiques del sistema que s’han de considerar des del principi. 
Risc 2: No arribar a aconseguir un model de simulació que consideri totes les 
condicions requerides. 
Risc 3: Que algun membre de l’equip no faci les tasques que se li encomana fer. 
Risc 4: Tenir algun contratemps i no disposar del temps necessari per acabar el 
projecte. 
Risc 5: No aconseguir cap solució eficient. 
Risc 6: No realitzar alguna tasca per motius desconeguts. 
Risc 7: No ser capaç d’avaluar totes les alternatives i les possibles solucions per falta de 
temps. 
Risc 8: No gestionar bé el projecte, i per tant no complir els objectius plantejats. 
CATALOGACIÓ DELS RISCOS 
RISC PROBABILITAT IMPACTE 
Risc 1 Mitja Alt 
Risc 2 Mitja Mitjà 
Risc 3 Baixa Mitjà 
Risc 4 Baixa Alt 
Risc 5 Mitja Alt 
Risc 6 Mitja Baix 
Risc 7 Baixa Alt 
Risc 8 Baixa Alt 
Taula 3: Catalogació dels Riscos 
2.5 Solucions i Pla de Contingència 
A continuació es proposen les possibles solucions als riscos que es creu que poden 
sorgir durant l’execució del projecte, i que han estat plantejats i avaluats en l’apartat 
anterior: 
Solució al Risc 1:  Si l’equip de programació no és capaç de fer un model amb les 
condicions dinàmiques prefixades, s’haurà de presentar el model 
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que s’hagi fet i justificar el perquè no s’han introduït o considerat 
totes les condicions i restriccions inicials.  
Solució al Risc 2: Si l’equip de programació és capaç de fer un model amb les 
condicions dinàmiques prefixades, però no és capaç d’introduir 
els canvis necessaris per valorar les noves condicions i 
característiques requerides pel fabricant aeroespacial, s’haurà de 
presentar el model que s’hagi fet i justificar el perquè no s’han 
introduït o considerat totes les restriccions inicials. 
Solució al Risc 3: Si algun dels membres de l’equip no és capaç de fer alguna de les 
tasques que se li encomana, aquesta haurà de fer-la la directora 
del projecte. 
Solució al Risc 4: Si durant l’execució del projecte es té un contratemps que fa 
impossible acabar-lo, aquest es presentarà segons les solucions 
trobades fins al final, i amb les seves justificacions 
corresponents.  
Solució al Risc 5: Si un cop acabat el projecte no s’arriba a una solució eficient, 
aquesta situació s’haurà de defensar com a tal davant del 
tribunal examinador, sent capaç de justificar el perquè no s’ha 
arribat a cap solució factible. 
Solució al Risc 6: Implementar un procediment per tal de controlar l’execució del 
projecte cada cert temps, i així garantir que es realitzin totes les 
tasques planificades. 
Solució al Risc 7: Valorar l’esforç realitzar fins al moment i ser capaç de defensar el 
fet de perquè no s’ha pogut valorar i avaluar totes les 
alternatives de les possibles solucions dins de les dates fixades. 
Solució al Risc 8: Per evitar una mala gestió del projecte es demanaran tutories 
amb el director del projecte i/o els professors especialitzats en 
aquesta tasca. 
  
Memòria TFG       Marta Lancharro Pascual 
 
14 
2.6 Planificació temporal inicial 
2.6.1 Calendari de fites oficials 
 
Imatge 1: Calendari de fites importants 
 Lliurement de l’informe previ a la Coordinadora de TFG: del 18 al 22 d’Abril de 
2016. 
 Entrega del model de simulació: 13 de Maig de 2016. 
 Entrega del borrador de la memòria al director del projecte: 24 de juny de 2016. 
 Lliurament de memòries a la Gestió Acadèmica: del 1 al 6 de Juliol de 2016. 
 Presentació dels treballs: del 18 al 22 de Juliol de 2016. 
2.6.2 Tasques del projecte inicials 
Tasca 1: Aprendre els conceptes necessaris per la realització del projecte. 
Tasca 2: Realització de l’Informe Previ: breu introducció, fixació d’objectiu principal i 
dels secundaris, valorar els possibles riscos i proposar les solucions. Així com definir les 
tasques a realitzar i la seva planificació temporal. 
Tasca 3: Fixar un grup de treball de quatre persones per realitzar la programació del 
model amb Simio.  
Tasca 4: Llegir i entendre les condicions fixades pel client hipotètic del model que s’ha 
de realitzar. 
Tasca 5: Començar a programar el model de simulació. 
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Tasca 6: Assistir a les classes de Gestió de Projectes i Modelització de Sistemes per 
assolir els conceptes necessaris per executar el projecte. 
Tasca 7: Programació de la primera de les 5 estacions del model tenint en compte les 
diferents condicions inicials i restriccions. 
Tasca 8: Programació de la segona de les 5 estacions del model tenint en compte les 
diferents condicions inicials i restriccions. 
Tasca 9: Programació de la tercera de les 5 estacions del model tenint en compte les 
diferents condicions inicials i restriccions. 
Tasca 10: Demanar una tutoria de control al director del projecte o si cal a un professor 
especialitzat en la gestió de projectes. 
Tasca 11: Programació de la quarta de les 5 estacions del model tenint en compte les 
diferents condicions inicials i restriccions. 
Tasca 12: Programació de la última de les 5 estacions del model tenint en compte les 
diferents condicions inicials i restriccions. 
Tasca 13: Analitzar i valorar les diferents solucions obtingudes. 
Tasca 14: Demanar una tutoria amb el director del projecte o si cal a un professor 
especialitzat en la gestió de projectes per resoldre dubtes. 
Tasca 15: Justificar i explicar la solució o solucions trobades. 
Tasca 16: Redacció de la Memòria definitiva. 
Tasca 17: Entrega de la Memòria definitiva a Gestió Acadèmica. 
Tasca 18: Preparació de la Presentació Oral del treball. 
2.6.3 Planificació Temporal inicial 
  TASCA       INICI       FINAL    TASCA       INICI       FINAL 
Tasca 1 08/02/2016 30/06/2016  Tasca 10 16/05/2016 20/05/2016 
Tasca 2 04/04/2016 18/04/2016  Tasca 11 18/05/2016 24/05/2016 
Tasca 3 08/02/2016 19/02/2016  Tasca 12 24/05/2016 27/05/2016 
Tasca 4 01/03/2016 14/03/2016  Tasca 13 23/05/2016 31/05/2016 
Tasca 5 15/03/2016 01/04/2016  Tasca 14 13/06/2016 17/06/2016 
Tasca 6 11/04/2016 20/04/2016  Tasca 15 15/06/2016 19/06/2016 
Tasca 7 21/04/2016 29/04/2016  Tasca 16 20/06/2016 30/06/2016 
Tasca 8 02/05/2016 12/05/2016  Tasca 17 01/07/2016 06/07/2016 
Tasca 9 13/05/2016 17/05/2013  Tasca 18 07/07/2016 18/07/2016 
Taula 4: Planificació Inicial del Projecte  
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Capítol 3. Gestió del Projecte 
3.1 Com s’ha gestionat el projecte 
En el moment de la tria per la realització d’aquest projecte es va decidir el 
plantejament inicial del mateix. Aquest va ser el de gestionar, dirigir i supervisa l’equip 
de programació del model de simulació en tot moment i adquirir experiència de camp 
en el rol de director de projecte per part de la redactora d’aquesta memòria. 
Es van parlar amb els altres tres integrants del grup de pràctiques de l’assignatura de 
Modelització i Simulació de sistemes, i tots van estar d’acord en adoptar el rol de 
programadors sota la direcció d’un responsable i poder fer servir el model resultant 
per fer anàlisis que més endavant es podran observar. 
D’aquesta manera va començar el procés de gestió del projecte. Des de el primer 
moment el grup es va organitzar segons els coneixements adquirits a les classes de 
pràctiques i la capacitat de cada integrant, és a dir, si a un integrant se li donava millor 
una tasca que una altra, per tant era especialista en fer certa tasca, se li encarregava la 
realització de la tasca la qual dominava. Amb aquest mètode d’assignació s’intentava 
assegurar la millor realització de les diferents tasques. 
Cal dir que hi ha hagut una forta implicació per part de tots i que cada activitat era 
assignada a un membre de l’equip com a responsable de la mateixa, però que la resta 
donava un cop de mà quan feia falta. 
La pauta seguida durant tota la realització de la part de programació ha estat la 
d’assistir a les classes pràctiques que tenien lloc la majoria dels divendres de 19 a 21 
hores i, a part, es quedava dues hores més a la setmana perquè el temps de l’aula no 
era suficient per fer la programació de tot el model. 
Durant tot el procés la directora del projecte ha estat l’encarregada de dirigir i assignar 
les tasques que cada component havia de realitzar. Només comentar que la 
participació de tots ha estat molt bona i finalment s’ha pogut realitzar un bon model 
de simulació bastant fidel a les condicions i restriccions exposades.  
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3.2 EDT: Estructura de Desglossament de Tasques 
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3.2.1 Fitxes de cada activitat  
 
1.1 Triar el tema a tractar 
Definició: En aquesta tasca s’han de valorar les diferents opcions per triar un tema 
desenvolupar-lo com a treball final de grau. 
Predecessores: No n’hi ha Precondicions: Saber quines són les diferents 
opcions a triar. 
Recursos: Mà d’obra d’una persona, Marta Lancharro, durant 1 hora. 
Temps: 1 hora Responsable: Marta Lancharro 
Resultats: Escollir un tema concret. 
Garantia de qualitat: Tenir clara l’elecció del tema escollit i estar-ne convençuda. 
 
 
1.2 Preparació del projecte 
Definició: En aquesta tasca es realitzarà un diagrama de gantt amb l’ajuda de 
Microsoft Project on aparegui la planificació de les diferents tasques a realitzar. 
Predecessores: 1.1 Triar el 
tema a tractar 
Precondicions: Tenir clar el tema a desenvolupar en 
el treball final de grau. 
Recursos: - Mà d’obra d’una persona, Marta Lancharro, durant 5 hores. 
                 - Recursos informàtics 
Temps: 5 hores Responsable: Marta Lancharro 
Resultats: Document amb la planificació del projecte (Diagrama de Gantt). 
Garantia de qualitat: Definir bé la planificació del projecte amb les tasques que hi 
haurà, la duració de cada tasca i la gestió de les mateixes. 
 
 
1.3 Llegir i entendre les condicions per entrar a la competició 
Definició: En aquesta activitat s’hauran de llegir i entendre les condicions i 
requeriments per entrar a la competició proposada per la web oficial del programa de 
simulació utilitzat, Simio.  
Predecessores: 1.2 Preparació 
del projecte. 
Precondicions: Disposar de l’enunciat del problema 
plantejat i poder accedir a la web oficial de Simio. 
Recursos: Mà d’obra d’una persona, Marta Lancharro, durant 1 hora. 
Temps: 1 hora Responsable: Marta Lancharro 
Resultats: S’han de poder complir les condicions per entrar a la competició. 
Garantia de qualitat: Tenir clar quins són els objectius a complir que es demanen a la 
competició, les condicions inicials i les restriccions per poder començar a fer la 
programació lo abans possible, un cop s’assegurin el compliment de les condicions 
d’entrada a la competició. 
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1.4 Estudi del problema 
Definició: En aquesta tasca es farà un estudi del problema plantejat per la web de 
Simio. Per fer un plantejament inicial del mateix. Es llegirà tants cops com calgui 
l’enunciat del problema per arribar a entendre’l correctament. 
Predecessores: 1.3 Llegir i entendre les 
condicions per entrar a la competició. 
Precondicions: Saber i complir les 
condicions per entrar a la competició. 
Recursos: Mà d’obra dels 4 programadors, 2 hores cadascú. 
Temps: 2 hores Responsable: Marta Lancharro 
Resultats: Llegir i entendre el problema plantejat. 
Garantia de qualitat: Haver entès correctament i no tenir cap dubte de l’enunciat del 
problema plantejat. 
Altres qüestions: Aquesta tasca es realitza durant dues hores on els quatre membres 
de l’equip la realitzen alhora. 
 
1.5 Esquema resum del problema 
Definició: En aquesta tasca es realitzarà un esquema resum de l’enunciat del 
problema on apareixerà  
Predecessores: 1.4 Estudi del 
problema 
Precondicions: Haver entès totes les condicions, 
objectius i restriccions de l’enunciat del problema. 
Recursos: - Mà d’obra dels 4 programadors, 1 hora cadascú 
                 - Recursos informàtics (Word, Excel, Microsoft Project, Pdf) 
Temps: 1 hora Responsable: Marta Lancharro 
Resultats: Un esquema que resumeixi l’enunciat del problema. 
Garantia de qualitat: Haver realitzar un esquema que resumeixi el més gràficament 
possible les característiques de l’enunciat del problema a resoldre. 
 
 
2.1 Capçaleres de les taules 
Definició: En aquesta tasca que està planificada dins de l’activitat de buscar 
informació, l’objectiu és buscar i trobar la informació necessària per, posteriorment, 
programar les capçaleres de les diferents taules a programar. 
Predecessores: 1.5 Esquema 
resum del problema. 
Precondicions: Tenir clar l’enunciat del problema i 
els diferents elements que s’han de programar. 
Recursos: - Mà d’obra d’una persona durant 3 hores. 
                 - Recursos informàtics (Word, Excel, Microsoft Project, Pdf) 
                 - Programa de simulació Simio. 
Temps: 3 hores Responsable: Marta Lancharro 
Resultats: Document electrònic amb la informació necessària per fer la programació 
de les capçaleres de les diferents taules a programar. 
Garantia de qualitat: Es donarà per acabada la tasca quan es tingui clar, per tots els 
component de l’equip de programació, com es fan les capçaleres de les taules. 
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2.X Creació dels elements 
Definició: En les tasques que estan planificades dins de la creació dels elements, 
l’objectiu és buscar i trobar la informació necessària per, posteriorment, programar 
els diferents elements del model que es vol construir. 
Predecessores: 1.5 Esquema 
resum del problema. 
Precondicions: Tenir clar l’enunciat del problema i 
els diferents elements que s’han de programar. 
Recursos: - Mà d’obra d’una persona durant 1 hora 
                 - Recursos informàtics (Word, Excel, Microsoft Project, Pdf) 
                 - Programa de simulació Simio. 
Temps: 1 hora Responsable: Marta Lancharro 
Resultats: Document electrònic amb la informació necessària per fer la programació 
dels diferents elements del model. 
Garantia de qualitat: Es donarà per acabada l’activitat de buscar informació en el 
moment en que es tingui clar, per part de tots els membres de l'equip de 
programació, de quin és el funcionament els elements a programar. 
Altres qüestions: Les tasques associades a aquesta activitat i que tenen la mateixa 
definició, durada, recursos, etc., són: 
- 2.2 Creació del Source 
- 2.3 Creació dels Servers 
- 2.4 Creació del Sink 
- 2.5 Creació del Model Entity 
- 2.6 Creació dels workers 
 
3. Creació de les taules 
Definició: En les tasques que formen part de l’activitat de creació de les taules, 
l’objectiu és el de crear les taules dins el programa de Simio que calen per tal que el 
model que se està realitzant funcioni correctament.  
Predecessores:  
2.1 Capçaleres de les taules 
Precondicions: Tenir clar com es creen les taules i saber 
quines són les columnes necessàries a cada taula. 
Recursos: - Programa de simulació Simio 
                 - Recursos informàtics (Word, Excel, Microsoft Project, Pdf) 
                 - Mà d’obra d’una persona, Elena Carbonell durant 0,5 hores cada tasca 
Temps: 0,5 hores Responsable: Marta Lancharro 
Resultats: La creació de totes les taules necessàries perquè el model funcioni 
correctament amb la informació ja emplenada. 
Garantia de qualitat: Comprovar que no falta cap informació a les taules, que estan 
totes i cadascuna amb la seva informació corresponent. 
Altres qüestions: Les tasques associades a aquesta activitat i que tenen la mateixa 
definició, durada, recursos, etc., són: 
- 3.1 Taula Server Name 
- 3.2 Taula Processing Task 
- 3.3 Taula Task Resources 
- 3.4 Taula Supply Table 
- 3.5 Taula Material Tak 
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4.1.X Model bàsic amb condicions inicials 
Definició: Aquesta tasca està dins l’activitat de programació dels diferents elements i 
per tant constarà del procés de programació d’alguns els elements que apareixeran a 
la pantalla inicial del model a realitzar. 
Predecessores: 2.2 Creació del Source 
2.4 Creació del Sink 
2.5 Creació del Model Entity 
Precondicions: Que ja es disposi de la 
informació necessària per procedir a la 
programació dels diferents elements del 
model. 
Recursos: : - Programa de simulació Simio 
                   - Mà d’obra d’una persona per tasca durant 0,5 hores cadascuna 
Temps: 0,5 hores Responsable: Marta Lancharro 
Resultats: La correcta programació dels diferents elements que han d’aparèixer a la 
pantalla principal del model. 
Garantia de qualitat: Comprovar que el funcionament dels diferents elements sigui 
correcte i que aquests realitzin les tasques que han de fer. 
Altres qüestions: Les tasques associades a aquesta activitat i que tenen la mateixa 
definició, durada, recursos, etc., són: 
 4.1.1 Source 
 4.1.4 Sink 
 4.1.6 Model Entity 
 
 
 
4.1.2 Servers 
Definició: Aquesta tasca està dins l’activitat de programació dels diferents elements i 
per tant constarà del procés de programació dels diferents Servers que apareixeran a 
la pantalla inicial del model a realitzar, on la seva funció és la de simular les estacions 
de treball del model on es realitzaran les tasques de la fàbrica. 
Predecessores: 2.3 Creació del Servers Precondicions: Que ja es disposi de la 
informació necessària per procedir a la 
programació dels diferents Servers del 
model. 
Recursos: : - Programa de simulació Simio 
                     - Mà d’obra d’una persona durant 3 hores el Server 1 i 1 hora els Servers 2, 
3, 4 i 5                                          
Temps: 7 hores Responsable: Marta Lancharro 
Resultats: La correcta programació dels diferents Servers que han d’aparèixer a la 
pantalla principal del model. 
Garantia de qualitat: Comprovar que el funcionament dels diferents Servers sigui 
correcte i que aquests realitzin les tasques que han de fer. 
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4.1.3 Combiner i Source 2 
Definició: Aquesta tasca està dins l’activitat de programació dels diferents elements i 
per tant constarà del procés de programació dels elements combinar i Source 2 que 
apareixeran a la pantalla inicial del model a realitzar, on la seva funció és la d’unir 
l’avió que arriba de l’estació 2 amb un parell d’0ales emmagatzemades i portar el 
conjunt d’elements a l’estació 3. 
Predecessores: 2.2 Creació del Source Precondicions: Que ja es disposi de la 
informació necessària per procedir a la 
programació del Combiner i Source 2 del 
model. 
Recursos: : - Programa de simulació Simio 
                     - Mà d’obra d’una persona durant 3 hores el Server 1 i 1 hora els Servers 2, 
3, 4 i 5                                          
Temps: 7 hores Responsable: Marta Lancharro 
Resultats: La correcta programació dels diferents Servers que han d’aparèixer a la 
pantalla principal del model. 
Garantia de qualitat: Comprovar que el funcionament del Combiner i el Source 2 sigui 
correcte i que aquests realitzin les tasques que han de fer. 
 
 
 
4.1.Y Model bàsic amb condicions inicials 
Definició: Aquesta tasca està dins l’activitat de programació dels diferents elements i 
per tant constarà del procés de programació d’alguns els elements que apareixeran a 
la pantalla inicial del model a realitzar. 
Predecessores: 2.6 Creació dels 
workers 
2.6 Creació del Pont Grua 
Precondicions: Que ja es disposi de la 
informació necessària per procedir a la 
programació dels diferents elements del 
model. 
Recursos: : - Programa de simulació Simio 
                   - Mà d’obra d’una persona per tasca durant 1 hora cadascuna 
Temps: 1 hora Responsable: Marta Lancharro 
Resultats: La correcta programació dels diferents elements que han d’aparèixer a la 
pantalla principal del model. 
Garantia de qualitat: Comprovar que el funcionament dels diferents elements sigui 
correcte i que aquests realitzin les tasques que han de fer. 
Altres qüestions: Les tasques associades a aquesta activitat i que tenen la mateixa 
definició, durada, recursos, etc., són: 
 4.1.5 Workers 
 4.1.7 Pont Grua 
 
  
Memòria TFG       Marta Lancharro Pascual 
 
23 
4.1.8 Afegir elements decoratius 
Definició: Aquesta tasca està dins l’activitat de programació dels diferents elements i 
per tant constarà del procés de programació dels diferents elements decoratius que 
apareixeran a la pantalla inicial del model a realitzar, on la seva funció és la de 
completar el model intentant semblar el més real possible. 
Predecessores: 4.1.6 Model Entity Precondicions: Que ja es disposi de la 
programació dels diferents elements del 
model. 
Recursos: : - Programa de simulació Simio 
                   - Mà d’obra d’una persona durant 3 hores. 
Temps: 3 hores Responsable: Marta Lancharro 
Resultats: La correcta programació dels diferents elements decoratius presents a 
pantalla principal del model. 
Garantia de qualitat: Comprovar que la instal·lació dels diferents elements decoratius 
sigui correcte i que aquests realitzin la funció que han de fer. 
 
4.1.9 Model de proves 
Definició: Aquesta tasca està dins l’activitat de programació dels diferents elements i 
per tant constarà de fer una còpia del model programat abans d’afegir els elements 
decoratius i posteriorment programar els diferents elements necessaris per fer les 
proves dels escenaris a analitzar. 
Predecessores: 4.1.7 Pont Grua Precondicions: Que ja es disposi de la 
programació dels diferents elements del 
model. 
Recursos: : - Programa de simulació Simio 
                   - Mà d’obra d’una persona durant 3 hores. 
Temps: 3 hores Responsable: Marta Lancharro 
Resultats: La correcta programació del model amb les condicions inicials, les 
restriccions i elements extres per fer proves amb diferents escenaris. 
Garantia de qualitat: Que el model estigui preparat i programat per poder fer proves 
amb diferents escenaris. 
 
5.1 Provar el funcionament del model 
Definició: Tasca que serveix per controlar l’evolució de la programació del model.  
Predecessores: La programació que s’hagi 
fet fins al final del dia. 
Precondicions: Que s’hagin realitzat les 
tasques de programació previstes durant 
el dia. 
Recursos: : - Programa de simulació Simio 
                    - Mà d’obra d’una persona durant 0,5 hores.                                          
Temps: 0,5 hores Responsable: Marta Lancharro 
Resultats: Un bon funcionament de les parts programades fins al moment. 
Garantia de qualitat: La part programada del model fins al moment de la prova 
funciona correctament. 
Altres qüestions: Tasca repetitiva que es dur a terme un cop cada dia després de la 
programació del dia a tractar. Es comença a partir de l’activitat 3. Creació de les 
taules, fins que s’entrega el model realitzat. 
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6.1 Realització d’un vídeo/presentació 
Definició: Tasca per realitzar un vídeo per presentar, juntament amb el model de 
simulació, a la competició proposada per Simio. En el vídeo han d’aparèixer els 
diferents integrants del grup de programació fent una breu presentació de si 
mateixos. 
Predecessores: 4.1.7 Pont Grua Precondicions: Que s’hagin realitzat totes 
les tasques de programació. 
Recursos: : - Programa de simulació Simio 
                   - Mà d’obra de 4 persones durant 1 hora cadascuna.                                          
Temps: 1 hora Responsable: Marta Lancharro 
Resultats: Un vídeo/presentació per la competició. 
Garantia de qualitat: La realització del vídeo on han d’aparèixer els diferents 
integrants del grup de programació fent una breu presentació de si mateixos. 
 
 
6.2 Entrega a la competició 
Definició: Tasca per entregar el model finalment programat a través d’internet a la 
web oficial de Simio. 
Predecessores:  
4.1.8 Afegir elements decoratius. 
6.1 Realització d’un vídeo/presentació 
Precondicions: Que s’hagin realitzat totes 
les tasques de programació. 
Recursos: : - Programa de simulació Simio 
                   - Mà d’obra d’una durant 0,5 hores                                          
Temps: 0,5 hores Responsable: Marta Lancharro 
Resultats: Entrega del model final programat. 
Garantia de qualitat: La correcta entrega del model de simulació finalment programat 
juntament amb el vídeo/presentació. 
 
 
6.3 Esborrany e la memòria 
Definició: Tasca per la realització d’un primer esborrany de la memòria a presentar 
corresponent al treball final de grau. S’ha d’entregar al tutor del projecte el dia 
25/06/2016 o abans, de manera electrònica.  
Predecessores: 1.1 Triar el tema a tractar Precondicions: Tenir clar el tema a tractar 
i les diferents tasques a realitzar. 
Recursos: : - Programa de simulació Simio 
                   - Recursos informàtics (Word, Excel, Microsoft Project, Pdf) 
                   - Mà d’obra d’una durant 80 hores                                          
Temps: 80 hores Responsable: Marta Lancharro 
Resultats: Realització de l’esborrany de la memòria. 
Garantia de qualitat: Entrega d’un primer esborrany de la memòria l tutor del 
projecte perquè la revisi. 
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6.4 Revisió de la memòria 
Definició: Tasca duta a terme per el tutor del projecte, el qual ha de realitzar 
l’esborrany e memòria entregat i marcar els errors comesos per l’alumna o les coses a 
millorar. 
Predecessores: 6.3 Esborrany de la 
memòria 
Precondicions: Haver-se fet l’entrega de 
l’esborrany de la memòria. 
Recursos: : - Recursos informàtics (Word, Excel, Microsoft Project, Pdf) 
                   - Mà d’obra d’una durant 3 hores                                          
Temps: 3 hores Responsable: Roman Buil 
Resultats: Realització de l’esborrany de la memòria. 
Garantia de qualitat: Entrega d’un primer esborrany de la memòria l tutor del 
projecte perquè la revisi. 
 
6.5 Correcció d’errors 
Definició: Tasca per la correcció dels errors o les coses a millorar proposades pel tutor 
del projecte segons l’esborrany de la memòria prèviament entregat. 
Predecessores: 6.4 Revisió de la memòria Precondicions: Haver rebut el document 
amb comentaris del tutor del projecte per 
fer millores o corregir errors. 
Recursos: : - Programa de simulació Simio 
                   - Recursos informàtics (Word, Excel, Microsoft Project, Pdf) 
                   - Mà d’obra d’una durant 8 hores                                          
Temps: 8 hores Responsable: Roman Buil 
Resultats: Realització de l’esborrany de la memòria. 
Garantia de qualitat: Entrega d’un primer esborrany de la memòria l tutor del 
projecte perquè la revisi. 
 
6.6 Entrega de la memòria 
Definició: Tasca per la realització de l’entrega de memòria final. S’entregaran tres 
copies impreses a dues cares i degudament enquadernades juntament amb un CD on 
s’han d’incloure els programes de simulació i planificació creats per la realització el 
treball a més a més de l’arxiu pdf del treball. Dates d’entrega: 1/07/2016 al 
6/07/2016.  
Predecessores: 6.5 Correcció d’errors Precondicions: Haver corregit els errors 
detectats i les millores i proposades per el 
tutor. 
Recursos: : - Programa de simulació Simio 
                   - Recursos informàtics (Word, Excel, Microsoft Project, Pdf) 
                   - Mà d’obra d’una durant 0,5 hores                                          
Temps: 0,5 hores Responsable: Marta Lancharro 
Resultats: Imprès de la memòria per triplicat. 
Garantia de qualitat: Entrega de les tres copies impreses de la memòria juntament 
amb el CD a Gestió Acadèmica de la facultat d’enginyeria de la UAB al campus de 
Sabadell.  
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3.2.2 Valoració dels riscos de cada activitat 
A l’hora de fer la gestió d’aquest projecte s’han valorat els riscos per activitats, ja que 
es considera que les tasques incloses dins de cada activitat tenen els mateixos riscos. 
Per tant s’ha fet la següent valoració: 
3.2.2.1 Gestió del Projecte 
Dins de l’activitat de gestió del projecte es consideren les següents tasques a realitzar: 
 Triar el tema a tractar 
 Preparació del projecte 
 Llegir i entendre les condicions per entrar a la competició 
 Estudi del Problema 
 Esquema resum del Problema 
Per tant els riscos associats a aquestes tasques són: 
 Risc 1: Equivocar-se amb el tema tractat i no ser capaç de realitzar un bon 
treball. 
 Risc 2: No fer una bona planificació de les diferents tasques del projecte i no 
poder acabar-lo per falta de temps. 
 Risc 3: No tenir en compte totes les tasques a realitzar des del principi i obviar-
ne una d’important per l’elaboració del treball. 
 Risc 4: No entendre bé les restriccions i les condicions inicials del problema 
finalment triat. 
 Risc 5: Fer un mal plantejament inicial del desenvolupament del projecte. 
 Risc 6: Realitzar malament l’esquema resum. 
3.2.2.2 Buscar informació 
Dins de l’activitat de buscar informació es consideren les següents tasques a realitzar: 
 Capçaleres de les taules 
 Creació del Source 
 Creació dels Servers 
 Creació del Sink 
 Creació del Model Entity 
 Creació dels workers 
 Funcionament dels processos 
Per tant els riscos associats a aquestes tasques són: 
 Risc 7: Fer una mala recerca da la informació necessària per la creació dels 
diferents elements a programar. 
 Risc 8: No entendre bé alguna part del sistema, i/o com modelar-la, i per tant, 
fer un model erroni. 
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 Risc 9: No entendre correctament el funcionament dels processos, i per tant, 
no saber-los fer. 
 Risc 10: Deixar-se alguna columna important a l’hora de fer les capçaleres. 
3.2.2.3 Creació de les taules d’Excel 
Dins de l’activitat de creació de les taules d’Excel es consideren les següents tasques a 
realitzar: 
 Taula Server Name 
 Taula Processing Task 
 Taula Task Resources 
 Taula Supply Table 
 Taula Material Task 
Per tant els riscos associats a aquestes tasques són: 
 Risc 11: No realitzar les taules correctament. 
 Risc 12: No saber importar les taules per omplir-les correctament. 
 Risc 13: No saber importar les taules de l’arxiu Excel al programa Simio. 
 Risc 14: Oblidar-se d’afegir alguna taula al model. 
 Risc 15: No incloure tota la informació necessària. 
3.2.2.4 Programació dels diferents elements 
Dins de l’activitat de programació dels diferents elements es consideren les següents 
tasques a realitzar: 
 Source 
 Servers 
 Combiner (Source 2) 
 Sink 
 Workers 
 Model Entity 
 Pont Grua 
 Afegir elements decoratius 
 Model de proves 
Per tant els riscos associats a aquestes tasques són: 
 Risc 16: Cometre un error greu de programació d’algun dels elements i no ser 
capaç de detectar-lo. 
 Risc 17: No ser capaç de programar algun dels elements. 
 Risc 18: No tenir temps per fer una bona programació. 
 Risc 19: No trobar elements decoratius. 
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3.2.2.5 Control de processos 
Dins de l’activitat de control de processos es considera la tasca de provar el 
funcionament del model, per tant els riscos associats a aquesta tasca són: 
 Risc 20: No saber fer les proves adequades per un correcte funcionament. 
 Risc 21: No realitzar el control amb la freqüència establerta. 
 Risc 22: No disposar del programa en el moment de fer les proves de 
funcionament.  
3.2.2.6 Finalització 
Dins de l’activitat de gestió del projecte es consideren les següents tasques a realitzar: 
 Realització d’un vídeo/presentació 
 Entrega a la competició 
 Esborrany de la memòria 
 Revisió del tutor del projecte 
 Correcció d’errors 
 Entrega de la memòria 
Per tant els riscos associats a aquestes tasques són: 
 Risc 23: No arribar a temps a l’entrega a la competició. 
 Risc 24: No realitzar el vídeo/presentació. 
 Risc 25: No tenir fet l’esborrany de la memòria en la data establerta a la 
planificació. 
 Risc 26: No incloure a la memòria algun punt important del treball. 
 Risc 27: No tenir temps per fer les correccions després de la revisió del tutor.  
 Risc 28: No fer l’entrega de la memòria en les dates establertes. 
 
 
En la següent taula es fa la valoració de la probabilitat d’ocurrència dels riscos exposats 
de cada activitat, juntament amb l’acció correctiva que es pot dur a terme en cada un 
d’ells; i l’impacte que tindria sobre l’execució final del treball si finalment no es pot 
evitar que succeeixi. 
 
Risc Probabilitat Acció Correctiva Impacte 
1 Baixa 
Valorar les diferents opcions i fer una bona tria del 
tema. 
Alt 
2 Baixa 
Posar en pràctica els coneixements adquirits durant 
el curs a l’assignatura Gestió de Projectes. 
Alt 
3 Mitja 
Revisar, les vegades que calgui, les tasques a 
realitzar i assegurar-se que no en falta cap. 
Alt 
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4 Mitja 
Llegir varies vegades l’enunciat del problema fins 
que no hi hagin dubtes. 
Mitjà 
5 Baixa 
Posar en pràctica els coneixements adquirits durant 
el curs a l’assignatura Gestió de Projectes. 
Alt 
6 Mitja 
Realitzar diferents model i triar el més complet i 
millor explicat. 
Alt 
7 Mitja 
Assegurar-se bé que s’ha fet una bona recerca a 
través de consultes al professor o als xats de la 
competició. 
Alt 
8 Alta 
Buscar un exemple el més semblant possible al 
model a programar per no cometre errors de 
programació. 
Alt 
9 Mitja 
Seguir buscant informació i exemples fins entendre 
correctament el funcionament. 
Alt 
10 Baixa 
Revisar les vegades que calgui les capçaleres per 
assegurar-se que estan totes les columnes que 
calen. 
Alt 
11 Mitja 
Revisar les taules varies vegades fins que es pugui 
assegurar una correcta programació. 
Alt 
12 Baixa Es realitzarà la importació manualment Baix 
13 Baixa Es copiarà la informació manualment Baix 
14 Baixa Assegurar-se que no falta cap taula Alt 
15 Mitja 
Repassar varies vegades que s’ha inclòs tota la 
informació necessària. 
Alt 
16 Baixa 
Revisar bé la programació dels elements i comparar-
los amb altres exemples ben programats. 
Alt 
17 Baixa 
Consultar al professor, als companys o al xat de la 
competició. 
Alt 
18 Baixa 
Fer la programació el més aviat possible per no 
quedar-se sense temps. 
Mitjà 
19 Baixa 
Posar els que estan disponibles als propis recursos 
del programa. 
Baix 
20 Baixa 
Tenir clar quin és el procediment d’execució del 
programa per saber que s’estan fent correctament 
les proves. 
Mitjà 
21 Baixa 
Buscar el temps necessari per fer les proves de 
funcionament de manera diària. 
Baix 
22 Baixa Buscar un altre moment per fer les proves. Baix 
23 Mitja 
No realitzar l’entrega a la competició, però sí al 
professor de l’assignatura de Modelització i 
Simulació de Sistemes. 
Baix 
24 Mitja 
No realitzar l’entrega a la competició del model 
realitzat. 
Baix 
25 Mitja 
Intentar invertir les hores necessàries per la 
realització de l’esborrany abans de la data 
establerta. 
Mitjà 
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26 Baix 
Fer una bona revisió de la memòria abans de fer 
l’entrega oficial. 
Alt 
27 Mitja 
Intentar fer l’entrega de l’esborrany amb suficient 
antelació com per tenir temps de fer les correccions. 
Alt 
28 Baixa Acabar la memòria abans de les dates d’entrega. Alt 
Taula 5: Anàlisi dels objectius de cada tasca o activitat 
3.3 Planificació amb Microsoft Project 
Abans de començar a programar es va realitzar una planificació prèvia del que es creia 
que seria l’evolució del treball i la programació del mateix, però aquesta ha resultat no 
tenir gaire a veure amb la realitat, ja que a l’inici no es coneixien les tasques de 
programació a realitzar. Per tant, s’ha realitzat una programació posterior més real.  
Amb els coneixements adquirits a l’assignatura Gestió de Projectes, durant el transcurs 
d’aquest semestre, s’ha elaborat la planificació del treball utilitzant el diagrama de 
Gantt del Microsoft Project.  
Cal dir que s’ha intentat fer el més real possible, però les dates de realització i 
finalització de les tasques que formen part de, sobretot, la programació del model de 
simulació, no són exactes, ja que no sempre es podia dedicar el temps programat a la 
realització de les mateixes. 
Per fer la programació s’ha tingut en compte que es dedicaven un total de dues hores 
diàries, tres dies a la setmana per la gran majoria de l’excussió del treball, però moltes 
vegades aquest horari no es podia complir. 
Les dates d’entrega del model a la competició, l’esborrany de la memòria i l’entrega de 
la memòria, sí que s’han considerat les dates reals. 
També s’ha establert un mecanisme de control diari per provar els diferents elements 
que es programaven aquell dia de treball i així saber si s’anava per bon camí, o, d’altra 
banda el model no realitzava el que es volia que fes. 
Si més no, cal destacar que aquest hauria estat el desenllaç d’haver pogut dedicar les 
hores que s’han considerat a l’hora de fer la planificació amb Microsoft Project. 
Com es pot comprovar a les imatges resultats de la programació, les tasques que en 
tenen alguna altre de predecessora estan vinculades a través de lligadures de Fi Inici 
perquè la segona tasca no pot començar fins que no s’ha acabat la precedent. 
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3.3.1 Diagrama de Gantt 
 
Imatge 2: Diagrama de Gantt (Començament i desenvolupament) 
 
Imatge 3: Diagrama de Gantt (Finalització) 
 
Aquest diagrama de Gantt es va realitzar com a planificació abans de començar a 
realitzar la programació del model. Els temps de realització de les tasques són estimats 
en base a l’experiència adquirida en les primeres classes de pràctiques de l’assignatura 
de Modelització i Simulació de sistemes i el judici propi, ja que no es coneixia amb 
exactitud la durada de cada tasca concreta.  
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Capítol 4. Simulació 
4.1 Concepte de simulació 
4.1.1 Introducció 
En el món real és freqüent trobar-se amb processos i sistemes l'anàlisi dels quals es fa 
mitjançant mètodes matemàtics analítics que resulten extraordinàriament complexes 
o fins i tot impossibles de dur a terme. En aquestes circumstàncies, una alternativa 
eficaç per afrontar aquest tipus d'estudis consisteix a construir models lògic-
matemàtics dels mateixos amb eles quals es pugui imitar o simular el seu 
comportament.  
Com a resultat de repetir aquesta simulació un nombre suficient de vegades, 
s'obtindrà un històric artificial d'observacions sobre el comportament del sistema o 
procés. A partir d'aquestes observacions, i utilitzant tècniques d'anàlisi estadístic, serà 
possible extreure conclusions sobre el funcionament d'aquest sistema o procés. 
L'increment espectacular en la capacitat de processament dels ordinadors (multi-
cores, GPUs, etc.) unit a l'evolució constant del programari (llenguatges de 
programació OO, programes de simulació i estadístics) han convertit la simulació per 
ordinador en una de les eines matemàtiques de més potència, flexibilitat i utilitat a 
l'hora d'analitzar el comportament de tot tipus de sistemes i processos. [4] 
L’abast de les aplicacions de la simulació és pràcticament la totalitat dels àmbits i 
sectors imaginables: l'industrial, el militar, l'aeronàutic, l'informàtic i de 
telecomunicacions, el de serveis, l'econòmic-financer, el social, etc.  
4.1.1.1 Alguns exemples de Simulació 
Alguns exemples concrets, que ajuden a entendre millor el veritable abast de les 
aplicacions i possibilitats que ofereix la simulació matemàtica per ordinador, són els 
següents: 
 Optimització de les cues que es produeixen en un banc, en un supermercat o 
en els mostradors de facturació dels aeroports. 
 Disseny de xarxes informàtiques i de telecomunicacions mitjançant l'elecció 
dels paràmetres adequats (topologia, protocols, etc.). 
 Optimització de les dimensions d'un call-center. 
 Determinació dels recursos mínims necessaris per mantenir uns nivells 
d'atenció adequats a serveis crítics com ara la sala d'emergències d'un hospital. 
 Estudi del flux de passatgers en grans terminals de ferrocarrils i aeroports. 
 Anàlisi de sistemes en els quals el factor humà juga un paper rellevant. 
 Estudi dels fluxos de trànsit a les grans ciutats. 
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 Disponibilitat de places lliures en serveis altament sol·licitats com ara les zones 
de pàrquing al centre de les ciutats o en els campus universitaris. [4] 
4.1.2 Definició de Simulació 
La paraula simulació prové etimològicament del llatí "simulare" i el seu significat és 
imitar. I és el resultat de la unió de dos components lèxics llatins: la paraula "similis", 
que pot traduir-se com "semblant", i el sufix "-ion", que és equivalent a "acció i 
efecte".  
En general s’aplica a fets que aparenten alguna cosa, i en realitat en són una altra de 
diferent. Quan es simula, pot fer-se aparèixer una mica irreal com existent, o fer que 
una cosa que és d'una manera determinada, aparegui d'una altra manera. 
Simulació és l'acció de simular. Aquest verb es refereix a representar alguna cosa, 
imitant o fingint el que no és. Per exemple: "L'àrbitre va considerar que el davanter va 
fer una simulació i per això va decidir amonestar-lo", "Les autoritats van demanar als 
treballadors que realitzessin una simulació de la votació per analitzar si estan 
capacitats", "L'arquitecte va presentar una simulació per ordinador del que seria 
l'edifici ". 
La simulació pot definir-se com l'experimentació amb un model que imita certs 
aspectes de la realitat. Això permet treballar en condicions similars a les reals, però 
amb variables controlades i en un entorn que s'assembla al real però que està creat i 
condicionat artificialment. 
La idea és que la simulació permeti comprovar el comportament d'una persona, d'un 
objecte o d'un sistema en certs contextos que, si bé no són idèntics als reals, ofereixen 
la major semblança possible. Així, és possible corregir errors abans que l'experiència, 
efectivament, es concreti en el pla de la realitat. 
Dins d'àrees com l'enginyeria industrial existeix el que es coneix com a simulació de 
processos. Es tracta d'una eina molt important dins el sector, ja que facilita 
enormement la realització de projectes i tasques. Com? Gràcies a que s'encarrega de 
procedir a representar un procés mitjançant un altre que resulta molt més senzill i 
fàcilment comprensible. Sempre seguint el concepte de dividir és vèncer. 
És a dir, mitjançant aquest recurs el que s'aconsegueix és poder dur a terme dissenys 
bons a la primera i aconseguir productes que permeten obtenir un major benefici o un 
cost competitiu pel que fa a la seva pròpia fabricació. 
A nivell econòmic i financer, hauríem de destacar altres tipus de simuladors. Així, per 
exemple, a Espanya existeix el que es coneix com a simulador de renda. Es tracta d'una 
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eina que es posa a l'abast dels ciutadans perquè puguin dur a terme de manera molt 
ràpida i senzilla el que és la seva declaració de la renda. 
D'altra banda, també hi ha un sistema de simulació d'eleccions. Gràcies a ell el que 
s'aconsegueix és fer una aproximació als resultats que es produiran en unes eleccions, 
ja siguin locals, regionals, nacionals o europees, per exemple. A Espanya aquest 
mecanisme rep el nom de simulador electoral. 
Les simulacions són habituals en l'àmbit de l'aviació. La formació dels pilots inclou 
pràctiques en simuladors que presenten tots els comandaments d'un avió per volar 
virtualment en un ambient simulat. D'aquesta manera, si el pilot comet algun error 
propi del procés d'aprenentatge, no patirà cap dany ja que tot es tracta d'una 
simulació. D’altra banda, si l'error es comet en un vol real, l'avió podria caure. El que 
ofereix la simulació, en aquest cas, és un àmbit segur per a la pràctica. [5] 
4.1.3 Avantatges de la Simulació 
 Experimentar amb un model matemàtic del sistema en lloc de fer-ho amb el 
propi sistema físic. 
 Experimentar sobre un model amb el suficient nivell de detall com perquè 
aquest sigui una fidel representació del sistema real. 
 Obtenir resultats numèrics sobre el comportament del sistema i aconseguir 
adquirir, a més a més, una millor comprensió sobre la dinàmica interna del 
mateix. 
 Comprimir el temps necessari per comprovar el funcionament d'un sistema. 
 Realitzar anàlisis de diferents escenaris. Un cop s'ha aconseguit desenvolupar 
un model vàlid del sistema real resulta possible i, en general senzill, 
experimentar amb diferents valors per als paràmetres que defineixen els inputs 
del mateix i comprovar com afecten aquests al comportament del sistema. [4] 
4.1.4 Inconvenients de la Simulació 
 Al contrari del que passa amb els mètodes analítics, els resultats d'una 
simulació no són exactes: les tècniques de simulació ofereixen només 
estimacions del paràmetre que es desitja determinar. Cal matisar, però, que 
l'error comès en realitzar aquestes estimacions, és a dir, la diferència entre el 
valor real i l’estimat, pot ser, almenys en teoria, tan reduïda com es vulgui (la 
forma més directa, tot i que no l'única, d'aconseguir una reducció en aquest 
error consisteix a incrementar el nombre d'iteracions de l'experiment, la qual 
cosa pot ser contraproduent per tenir un alt cost en temps de computació). 
 El disseny i desenvolupament d'un experiment de simulació, juntament amb el 
posterior anàlisi dels resultats del mateix, sol ser un procés complex que pot 
arribar a requerir d'una considerable quantitat de temps, d'una inversió en 
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recursos informàtics i de la participació de personal qualificat en mètodes i 
tècniques matemàtiques, estadístiques i de programació. [4] 
4.2 Què es Simio? 
 
Imatge 4: Logotip de Simio 
Simio és un marc de models de simulació basat en objectes intel·ligents. 
Això pot ser una mica diferent d'altres paquets de simulació amb els que es pot estar 
familiaritzat, fins i tot els que es comercialitzen a sí mateixos com orientat a aquests 
tipus objectes. Simio ha estat dissenyat des de zero per donar suport al paradigma de 
modelatge d'objectes; però, també és compatible amb l'ús continu de múltiples 
exemples de modelatge, incloent una orientació a processos i orientació a 
esdeveniment. També és totalment compatible amb tots dos sistemes: discrets i 
continus, juntament amb aplicacions a gran escala que tracten el modelatge basat en 
agents. Aquestes diferents maneres de modelatge es poden barrejar lliurement dins 
d'un mateix model. 
Els objectes intel·ligents són construïts pels modeladors i després poden ser reutilitzats 
en múltiples projectes de modelatge. Poden ser emmagatzemats en les biblioteques i 
compartir-se fàcilment. Un modelador inexpert pot preferir utilitzar objectes pre-
construïts a partir de biblioteques, però el sistema està dissenyat perquè sigui fàcil, 
fins i tot per aquests modeladors el fet de construir els seus propis objectes 
intel·ligents per al seu ús en la construcció de models jeràrquics. Un objecte pot ser 
una màquina, un robot, un avió, un client, un doctor, un tanc, un autobús, un vaixell o 
qualsevol altra cosa que l’usuari pugui necessitar en el seu sistema. 
Un model és construït per la combinació d'objectes que representen els components 
físics del sistema. Un model Simio fa que el sistema sembli real. La lògica del model i 
l'animació es construeix com un sol pas. Un objecte pot ser animat per reflectir l'estat 
canviant de l'objecte. 
Per promoure l'ensenyament de la simulació es fan programaris de simulació d'alta 
qualitat disponible per a ús educatiu. Els productes acadèmics de Simio són 
l'equivalent funcional del seu vaixell insígnia comercial Simio Design Edition, però 
limitada a l'ús no comercial. Les seves versions lliures que donen suport a models són 
grans i amb totes les funcions, on s’inclouen discreta i contínua. També tenen el 
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modelatge basat en agents, la creació d'objectes de codi lliure, objecte de 
desenvolupament de la biblioteca, l'anàlisi d'entrada i sortida, optimització integrada, i 
l'animació 3D. Els seus productes acadèmics no limiten la complexitat dels models que 
es poden construir. 
Es poden trobar més detalls a la pàgina de Simio dins de productes acadèmics. [6] 
4.3 Modelar amb Simio 
Simio fa que sigui fàcil d'obtenir, aprendre i ensenyar el que els seus estudiants 
necessiten per tenir èxit. Els recursos de la comunitat acadèmica Simio donen suport 
els seus objectius per a mantenir-se per davant de la corba de la tecnologia i satisfer 
les demandes de pròxima generació d’aquesta. Amb el programari, el 
desenvolupament del curs, els textos i els fòrums de discussió, la Comunitat 
Acadèmica Simio afegeix la base de coneixements i li permet proposar un 
desenvolupament d'habilitats. 
A Simio es creu que el seu programa acadèmic es bastant atractiu, ja que l'estat de la 
tècnica de programari disponible per a professors, estudiants i investigadors és de 
qualitat superior, i sobretot, perquè no té cost per a la institució i un cost mínim per als 
estudiants. Amb aquesta finalitat, tenen un conjunt de productes disponibles per 
satisfer les possibles necessitats. [6] 
Per què el programari de simulació per a ús Simio Educació? 
Amb la intenció de proporcionar la millor educació possible als seus estudiants, es vol 
educar-los en una tecnologia i Simio ofereix una eina que proporcionarà els majors 
beneficis, tant ara com després de graduar-se. Hi ha moltes raons de pes per les quals 
s’ha de seleccionar Simio, especialment en comparació amb els productes amb 
arquitectura antiga i poc desenvolupament que hi ha en l’actualitat. No només és 
Simio més capaç i més fàcil d'utilitzar, sinó que la seva arquitectura moderna i el seu 
compromís amb l'avanç significa que seguirà existint molt temps després que molts 
productes antics hagin desaparegut. [6] 
 
Capítol 5. Programació del Model 
5.1 Introducció  
5.1.1 Problema plantejat 
El problema plantejat per l’equip de Simio ha estat el de construir un model amb el seu 
programa que fos capaç de simular el funcionament d’una fàbrica de l’àmbit 
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aeroespacial on, hipotèticament en l’actualitat, es produeixen dos tipus diferents 
d’avió durant 5 estacions de fabricació diferents des de que es comencen fins que 
surten de fàbrica preparats per provar. 
Les condicions més importants i que són iguals per cada estació són els horaris dels 
mecànics que hi treballen i el nombre dels mateixos, que és 8.  
Cada estació té assignades un nombre de tasques, les quals es programen a través de 
taules amb les seves corresponent columnes, però a l’enunciat del problema es 
facilitava la quantitat de tasques de cada estació, l’ordre d’aquestes i la funció que 
delimita el temps de durada de cadascuna amb un arxiu d’Excel. 
El que sí que ha hagut de fer, l’equip de programació, ha estat la creació de les 
diferents taules i les seves capçaleres, amb les diferents columnes que necessitava 
cada taula, al programa de Simio, posteriorment s’han exportat a l’Excel per omplir-ne 
el contingut per, finalment, important-les al model de Simio de nou perquè el 
programa tingui en compte aquestes tasques a l’hora d’executar-se. 
Les diferents restriccions plantejades per l’equip de Simio s’han considerat en el 
moment de programar els diferents elements que intervenen durant l’execució del 
model. Per exemple el fet que hi ha d’haver 8 mecànics a cada estació de treball es 
programa a l’element worker de cada estació (tal i com es pot comprovar al apartat 5.3 
Programació dels diferents elements, una mica més endavant). 
Cal dir que no ha estat possible programar i avaluar totes les opcions plantejades a 
l’enunciat del problema per la complexitat de les mateixes com per exemple: 
 El fet que la corba d’aprenentatge de nous mecànics fos del 90% 
 Si una tasca no està acabada els mecànics marxin a la següent estació a acabar i 
el temps de la tasca s’amplia un 20% (ja que els temps de realització de les 
tasques venen imposats a l’arxiu Excel facilitat per Simio).  
 No s’han tingut en compte les hores extraordinàries, sinó que els anàlisis s’han 
centrat en ampliar torns sencers de 8 o 12 hores junt amb el nombre de 
treballadors. 
Finalment s’ha realitzat un model capaç de simular l’estat hipotèticament actual de la 
fàbrica amb les condicions inicials referents a nombre de treballadors (8 mecànics per 
torn en dos torns de matí i tarda), percentatge de tipus d’avió (60% tipus 1 i 40% tipus 
2), número d’estacions (5) i temps de realització de tasques per estació (4 dies que 
s’han tingut en compte a l’hora de l’entrada de cada avió a la fàbrica). 
Finalment s’han realitzat els anàlisis dels diferents escenaris fent canvis i ampliacions 
en els horaris i nombre de mecànics que treballen a cada estació (8 o 12).  
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5.2 Condicions inicials 
Per facilitar la feina es va realitzar un esquema resum de les condicions inicials en les 
que es troba la fàbrica en l’actualitat, i les diferents restriccions que s’han plantejat per 
intentar resoldre el problema utilitzant la simulació amb Simio. 
 
5.3.1 Esquema Resum 
 
  
ESTACIÓ 1 
Es fan les tasques assignades a 
aquesta estació. Un total d’11: 
a les tasques 1, 2, 4, 6, 7 i 10 es 
fan treballs en paral·lel, la 
resta en cadena.  
ESTACIÓ 2 
Es fan les tasques assignades 
a aquesta estació. Un total 
d’11: a les tasques 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 8 i 11 es fan treballs en 
paral·lel, la resta en cadena.  
 
ESTACIÓ 3 
Es fan les tasques assignades a aquesta 
estació. Un total d’11: a les tasques 1, 2, 4, 6, 
7 i 10 es fan treballs en paral·lel, la resta en 
cadena.  
REQUERIMENTS: 
- Des de la tasca 1 a la 6 es necessitarà un 
pont-grua. 
- Abans de començar les tasques s’ha de 
comprovar que estigui lliure. 
- Necessitarem hi hagi ales al magatzem. 
Tarden en arribar unes 72 hores amb una 
desviació de 5 hores. 
 
ESTACIÓ 4 
Es fan les tasques assignades 
a aquesta estació.  
 
ESTACIÓ 4 
Es fan les tasques assignades 
a aquesta estació. Un total 
d’11: a les tasques 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 9 i 11 es fan treballs en 
paral·lel, la resta en cadena. 
ESTACIÓ 5 
Es fan les tasques assignades 
a aquesta estació. Un total 
de 3: a les tasques 1 i 2 es 
fan treballs en paral·lel. 
 
Nº  MAX. AVIONS 75 
 
Imatge 5: Model d’avió 1 
Imatge 6: Model d’avió2 
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Objectius del programa: 
1. Aquest fabricant aeroespacial planeja introduir un tercer tipus de producte 
(avió) a la seva planta de muntatge final. S’haurà d’avaluar si el nou producte es 
pot executar en la línia de producció existent o si es necessitaria afegir una 
segona línia, idèntica a la ja existent. La producció s'incrementarà de 75 avions 
a 100 avions, on els 25 avions addicionals serien d'aquest nou tipus d’avió. A 
ells els agradaria tractar de completar aquest nou nivell de demanda en la 
mateixa quantitat de temps. Per tant, si s'afegeix aquest nou tipus de producte 
a la línia de producció existent, caldria reduir entre 4 dies i 3,5 dies el temps de 
cicle. 
2. Pot la línia de producció actual gestionar aquest canvi o ha de ser considerat 
com una segona línia de producció? 
3. L'addició d'un tercer torn podria ser considerat i l'addició de més mecànics en 
cada lloc, però, a causa dels requisits d'espai, cada cèl·lula de treball pot tenir 
un màxim de 12 mecànics. 
4. Les hores extraordinàries podria ser considerat com una opció. Els dos primers 
torns es poden executar els dissabtes i / o diumenges. 
5. Les hores de treball d'aquest nou tipus de producte són desconeguts per tant 
assumeix que són els mateixos que Tipus d’avió 1. 
Restriccions: 
i. Dos Tipus d’avió. Tipus 1 60% de la producció. Tipus 2 40% de la producció  
ii. Dos torns de mecànics, 8 a cada estació. 
iii. Si els mecànics es desplaçant per fer una tasca, aquesta tasca tarda en realitzar-
se un 20% més. 
iv. Els treballadors tenen una corba d’ aprenentatge d’ un 90%. 
v. Els mecànics NO treballen els caps de setmana. 
vi. Els avions només poden canviar d’estació passats 4 dies. 
vii. Si una, o més, tasques no es completen en els 4 dies que l’avió ha d’estar 
obligatòriament a l’estació, passa igualment a la següent estació i allà es 
completaran les tasques que falten més les assignades específicament a aquella 
estació. 
5.3 Programació dels diferents elements 
Per fer la programació dels diferents elements que apareixen al model de simulació 
que s’ha creat per intentar resoldre el problema plantejat per Simio, cal destacar que 
s’ha fet un procés d’investigació entre tots els encarregats de programar, ja que ha 
estat un problema nou per alumnes i pel professor de l’assignatura. 
El procés que s’ha seguit per programar els diferents elements i les condicions 
exposades ha estat el de buscar dins els recursos de suport oferts per el mateix 
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programa de Simio, els simbits d’ajuda; comentar amb els diferents companys de la 
classe; mirar tutories per internet o fer servir els xats que la pàgina oficial de Simio 
tenia oberts per estudiants que estàvem dins de la competició.  
Amb totes aquestes eines s’ha aconseguit fer un programa capaç de simular la situació 
actual de la fàbrica amb les condicions pre-establertes. D’aquesta manera s’ha pogut 
saber el temps de construcció de 75 avions on el 60% són de Tipus 1 i el 45 restant són 
de tipus 2. Aquesta xifra en hores, és la que s’utilitza per fer diferents simulacions amb 
distints escenaris i extreure’n conclusions. 
Al final de cada element es menciona qui ha estat la persona encarregada de buscar la 
informació pertinent per programar-lo i posteriorment, jo mateixa, Marta Lancharro 
he estat l’encarregada de supervisar el desenllaç. 
5.3.1 Taules d’Excel 
 
Imatge 7: Visió de les diferents taules a Simio 
En el programa Simio les taules tenen moltes funcions diferents, principalment la de 
fer assignacions. Tal com: assignar tasques a un element del programa, assignar l’ordre 
de les tasques i on les fan i qui és l’encarregat de dur a terme cada tasca, etc. 
En aquest cas les diferents taules són: 
- Taula Server Name: on es defineixen els diferents Servers (estacions de treball) 
que es fan servir al model. 
- Taula Processing Task: on s’ha posat ordre a les tasques i s’ha assignat a quin 
Server es fa cada tasca i a quin Tipus d’avió. També s’ha posat el nom de la 
tasca i el procés d’excussió que segueix (facilitat per l’enunciat del problema). 
- Taula Task resources: on s’han assignat les tasques als mecànics de cada estació 
i s’ha definit el node on ha d’anar el treballador a realitzar la tasca. 
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- Taula Supply Table: on s’han definit els percentatges de construcció de cada 
tipus d’avió. 
- Taula Material Task: en aquesta última taula s’ha definit l’element del Pont 
Grua com a material i se li han assignat les tasques on ha de aparèixer. 
Tots els components del grup de programació hem participat en gairebé totes les 
tasques que s’han desenvolupat durant la construcció del model, però el pes de 
programació de les taules en Excel i posterior importació al programa ha estat de 
l’Elena Carbonell. 
5.3.2 Source 
L’element del Source és un objecte 
d’entrada, per tant és l’encarregat 
de fer entrar, en el cas que ens es 
tracta, els avions.  
Una de les condicions del 
problema plantejat és que cada 
avió ha d’estar quatre dies dins de 
cada estació, per tant la manera 
que s’ha trobat per complir-la ha 
estat que la sortida de cada avió 
ha de ser de 4 dies i aquest fet es 
programa al Source.  
 
 
Imatge 8: Programació del Source 
Aquí és on es vincula el Source amb la taula que especifica el percentatge que ha 
de sortir de cada tipus d’avió.  
La persona encarregada d’esbrinar com es programa el Source per saber com vincular 
la taula de percentatge dels tipus d’avió i l’interval d’entrada d’avions ha estat la Silvia 
Illana. 
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5.3.3 Servers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 9: Programació del Server               Imatge 10: Assignació de les Taules al Server 
En tot el model hi apareixen 5 servers que corresponen a les 5 estacions de treball de 
les que es composa el problema.  
A dins de cada Server és on hi tenen lloc les diferents tasques assignades a les 
estacions que prèviament hem programat en les taules abans esmentades. 
Assignació de les taules per fer les tasques en l’ordre establert prèviament. 
D’aquesta manera és on s’asigna l’horari programat al Shedule del programa, que 
realitzarà la unitat de mecànics (worker) que treballaran en l’estació corresponent 
(Serever). 
La persona encarregada d’explorar com es programen els Servers i saber com vincular 
les diferents taules que tenen a veure amb aquest element on s’indica quines tasques 
s’han de fer, qui les ha de realitzar, quan s’han de fer, en quin ordre, etc., ha estat el 
Roger Ferrer. També ha programat el fet que en el Server, tal i com indica el requadre 
vermell, a més a més s’ha d’indicar quin és l’horari de treball. 
5.3.4 Combiner i Source 2 
L’element del Combiner s’ha hagut d’afegir per tal de programar dues de les 
restriccions del problema, el fet que a l’estació 3 arriben un parell d’ales cada 72 hores 
i que sinó hi ha ales disponibles, l’avió no pot entrar a l’estació 3, ja que no se li podran 
realitzar les tasques assignades a aquesta estació. 
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El Combiner uneix l’estació 2 (Server 2) amb la 3, però també rep informació d’una 
altra entrada, en aquest cas el Source 2, on es programa l’entrada de les ales en el 
temps que demana el problema. Per tant el que fa és combinar un avió que arriba des 
de l’estació 2 i un parell d’ales que li arriben del Source 2 
En el Source 2  és on té lloc la programació 
de l’interval de temps en que es vol que es 
generin, o entrin, en el nostre cas, un parell 
d’ales. Per tant, és un objecte d’entrada. 
Amb aquesta funció Random.Normal 
(72,5) se li diu al Source 2 que ha de generar 
alguna cosa en una unitat temporal (hores). 
Amb la nomenclatura 1 Row dins de 
Before Exiting li diem quant element es 
creen cada vegada. 
Al Entity Type es defineix quin és 
l’element que es vol crear, en el nostre cas 
Ales. Prèviament aquest material s’ha hagut 
de definir com a tal. 
Imatge 11: Programació del Source 2 
La persona encarregada de saber com funciona el Combiner i poder programar el 
Source 2 per tal de fer que es creï un element, en el cas que ens ocupa es fa referència 
a un parell d’ales, cada 72 hores, ha estat el Roger Ferrer. 
5.3.5 Sink 
El Sink és l’element final del model. Sense ell els avions no podrien marxar un cop 
s’haguessin realitzat les tasques de la última estació (Server). 
És l’objecte de sortida, per tant és la contrapart de l’objecte d’entrada (Source) i la 
seva funció principal és la de destruir el objectes generats a l’entrada i que hagin 
passat per les estacions programades per tal d’eliminar-los del sistema. [7] 
Té la peculiaritat que només una entitat pot ser processada pel Sink, per tant els 
elements marxaran un per un. [7] 
La persona encarregada d’esbrinar la utilitat del Sink i saber com programar-lo ha estat 
la Silvia Illana.  
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5.3.6 Workers 
Els workers són la unitat de treball assignada a 
cada estació. En aquest cas hi ha definits tants 
workers com Servers hi ha, és a dir, un total de 5. 
Aquí és on s’assigna l’horari que ha de seguir 
el paquet de treballadors (mecànics) que hi ha en 
el worker. 
D’aquesta manera s’està especificant quin és 
el node d’origen on l’equip de mecànics ha d’iniciar 
el seu camí cap el node final on realitzarà la tasca 
que li correspongui. D’altra banda també se li diu 
que quan acabi la taca torni al node d’origen (Park 
At Home). 
Aquí és on s’especifica el nombre de 
treballadors que hi ha dins l’equip de cada worker. 
Segons les condicions inicials del problema 
plantejat aquest nombre ha de ser 8. 
Imatge 12: Programació dels workers 
La persona encarregada d’esbrinar com es programa el worker per saber com vincular 
l’horari (Schedulind), com assignar un node origen, com fer tornar al s treballadors cap 
al node origen després de realitzar les tasques i on s’especificava el número de 
mecànics, ha estat la Marta Lancharro. També ha estat l’encarregada de programar els 
horaris de cada torn dels mecànics:  
 
Imatge 13: Scheduling vinculat als treballadors (worrkers)  
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5.3.7 Model Entity 
El Model Entity és l’element que es crea de forma dinàmica i que flueix a través del 
sistema i després el deixa. Per tant els elements Model Entity del model que s’ha creat 
fan referència als tipus d’avió. Aquest element és l’encarregat de fluir pel sistema 
mogut per una ret de nodes i objectes fixes associats com són les estacions prèviament 
definides.  
A continuació es veuen les imatges que es mouen realment per el model creat, on les 
que fan referència al tipus d’avió 1 i 2 estan programats al model entregat a 
l’assignatura de modelització de sistemes, i la imatge que fa referència al tipus d’avió 3 
és el que s’ha fet servir en el model creat per fer l’anàlisi del diferents escenaris que es 
comenta més endavant. 
 
 
 
Imatge 14: Tipus d’avió 1    Imatge 15: Tipus d’avió 2  Imatge 16: Tipus d’avió 3 
5.3.8 Pont Grua 
Imatge 18: Taula que assigna les tasques al Pont Grua 
El Pont Grua és un element que només es 
necessita en les 6 primeres tasques de 
l’estació 3 (Server 3). 
S’ha definit com un vehicle, ja que per veure, 
visualment com entra en acció, s’han creat sis 
nodes i s’han vinculat a les 6 primeres tasques 
de l’estació 3. 
Imatge 17: Programació del Pont Grua 
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D’aquesta manera assignem un node origen al Pont Grua i li diem que torni a 
aquet node quan acabi la tasca (Park At Home). 
Aquí es defineix el nombre d’elements que formen part del Pont Grua, en aquest 
cas 1. 
La persona encarregada d’esbrinar com es programa el Pont Grua i saber quins són els 
paràmetres que s’havien de posar ha estat la Silvia Illana. 
5.3.9 Elements decoratius 
Els elements decoratius van formar part de l’última fase de programació que es va 
realitzar abans de l’entrega del model resultant de tot el procés. 
El mateix programa ofereix un ampli ventall d’elements que es poden afegir per fer el 
model el més real possible, però a més a més, existeix la opció de descarregar-se 
gairebé qualsevol cosa d’internet.  
En aquest cas vam fer servir les opcions que ens oferia Simio a l’hora de posar parets, 
la textura del terra, els carrils per on circulen els avions, etc. I des de internet es van 
incorporar els avions, el pont grua, els diferents tipus de mecànics de cada estació i les 
estructures, com les oficines, l’aparcament, l’aeroport, etc. 
La persona encarregada de fer aquesta tasca ha estat l’Elena Carbonell. 
 
Imatge 19: Imatge del model programat vist des de lluny 
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L’anterior imatge representa una visió llunyana del model finalment presenta amb tots 
els elements decoratius que s’han afegit. Es pot veure l’estructura de la fàbrica i la 
distribució de les diferents estacions, l’aparcament fora de l’estructura de la fàbrica 
(part inferior dreta), la zona d’entrada dels avions (part superior), la zona d’oficines 
(part inferior dreta), una zona de lleure (part inferior esquerra), un petit magatzem per 
guardar peces petites (part superior esquerra) i els diferents elements dinàmics que 
intervenen durant l’execució del model (avions, treballadors, pont grua, magatzem per 
les ales i transport de les ales). 
En la següent imatge es poden apreciar una mica millor els elements decoratius que 
s’han posat al model. Representa una part de la fàbrica on estarien representades les 
tres primeres estacions on hi ha un avió a cadascuna d’elles i s’aprecia que els 
mecànics estan realitzant algunes de les tasques corresponents. També s’observa el 
pont grua de l’estació 3, el transport que fa arribar les ales al Source 2, les ales i el 
magatzem on es van guardant. 
 
 
Imatge 20: Imatge del model de més a prop 
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Capítol 6. Anàlisi dels escenaris 
Com s’ha comentat durant tota la memòria, el propòsit d’aquest projecte és fer 
l’estudi de quina seria la millor manera d’ampliar la producció actual de 75 avions a 
100 avions de la manera més eficaç possible, tenint en compte les diferents condicions 
i restriccions nominades. 
Per fer els anàlisis de les diferents combinacions que s’especifiquen a continuació 
s’han tingut en compte les condicions exposades en el problema proposat per Simio, 
és a dir, tots els càlculs estan fets amb la construcció de 100 avions de tres tipus 
diferents.  
 Percentatge de cada tipus d’avió: 
 
Imatge 21: Programació dels Tipus d’avió i els seus % corresponents 
En aquesta imatge es pot observar com s’han definit els diferents tipus d’avió al 
programa de simulació. S’ha hagut de crear una taula anomenada Supply Table on se li 
ha dit al programa que un 45% dels avions que es fabriquen han de ser de Tipus 1, un 
30% han de ser de Tipus 2 i el 25% restant serien els 25 avions que es volen ampliar (de 
75 a 100) de Tipus 3 que corresponen al nou model. 
A continuació s’especifica com s’han programat les diferents opcions de torns a 
executar per els treballadors de cada estació del model. 
Aquest són els horaris facilitats en l’enunciat del problema plantejat per Simio i a 
continuació es mostrarà com han estat definits dins el programa. 
 
Torn de matí: de 6:00 a 10:00 i de 10:30 a 14:30 
Torn de tarda: de 14:30 a 18:30 i de 19:30 a 23:00 
Torn de nit: de 23:00 a 3:00 i de 3:30 a 6:00 
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 Torns: Matí i Tarda 
 
Imatge 22: Definició dels horaris dels mecànics, torns de matí i tarda 
Aquest tipus de definició en la programació dels horaris dels treballadors (workers), fa 
referència als mecànics encarregats de realitzar les tasques a cada estació; és la que 
correspon a l’estat inicial, és a dir, en l’actualitat els mecànics treballen de dilluns a 
divendres en dos torns de matí i tarda. 
 Torns: Matí, Tarda i Nit 
 
Imatge 23: Definició dels horaris dels mecànics, torns de matí, tarda i nit 
 
 1 Torn: Matí 
 
Imatge 24: Definició dels horaris dels mecànics, torn de matí 
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 Torn de cap de setmana de 12 hores (matí de 6 a 18 i tarda de 18 a 6) 
 
Imatge 25: Definició dels horaris dels mecànics de 12h el cap de setmana 
 
Per dur a terme l’anàlisi dels diferents escenaris, un total de 18 possibilitats diferents, 
s’han tingut en compte el número de mecànics, on s’han considerat els 8 que formen 
part de les condicions inicials, i també s’han fet els càlculs amb 12, que és el nombre 
màxims que ens dona una de les restriccions del problema plantejat. 
S’han considerat les següents combinacions entre els horaris dels mecànics prèviament 
explicats: 
- torns (matí i tarda) 
- torns + 1 torn al cap de setmana (matí) 
- 2 torns + 2 torns al cap de setmana (matí i tarda) 
- 2 torns + 2 torns al cap de setmana (12 hores per torn) 
- torns (matí, tarda i nit) 
- torns + 1 torn al cap de setmana (matí) 
- torns + 2 torns al cap de setmana (matí i tarda) 
- 3 torns + 2 torns al cap de setmana (12 hores per torn) 
- 3 torns + 3 torns al cap de setmana (matí, tarda i nit) 
 
Es parteix de la base que: la construcció de 75 avions de dos tipus, on un 60% són del 
Tipus 1 i el 40% restant són de Tipus 2, i amb la intervenció de 8 mecànics per estació i 
dos torns (matí i tarda) en funcionament, es tarda un total de 16.550,26 hores. 
L’objectiu principal és augmentar la producció a 100 avions, on els 25 restants són un 
tercer tipus d’avió, i que el temps d’execució sigui el mateix o augmenti el menys 
possible. Per això es fan els anàlisis amb les diferents possibilitats de canvi o augment 
dels horaris dels mecànics.  
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6.1 Taula de resultats 
Les condicions fixes per realitzar aquests càlculs han estat que el nombre total de 
fabricació és de 100 en tots els casos i que aquest producció està formada pels tres 
tipus d’avió amb els percentatges de fabricació corresponents (45% Tipus 1, 30% Tipus 
2 i 25% Tipus 3). La variació en el nombre de mecànics ha estat la plantejada a 
l’enunciat del problema. 
Els efectes de les diferents combinacions estan representats en la següent taula de 
resultats: 
Opció Diferents combinacions horàries 8 Mecànics 12 Mecànics 
1-2 2 torns: Matí i Tarda 21.895,54 h 21.882,21 h 
3-4 2 torns + 1 torn al cap de setmana (Matí) 18.295,61 h 18.275,43 h 
5-6 2 torns + 2 torns al cap de setmana (Matí i Tarda) 15.702,59 h 15.670,05 h 
7-8 2 torns + 2 torns al cap de setmana (12 hores per torn) 14.426,68 h 14.400,76 h 
9-10 3 torns: Matí, Tarda i Nit 15.628,42 h 15.565,40 h 
11-12 3 torns + 1 torn al cap de setmana (Matí) 13.670,73 h 13.720,14 h 
13-14 3 torns + 2 torns al cap de setmana (Matí i Tarda) 12.142,31 h 12.177,14 h 
15-16 3 torns + 2 torns al cap de setmana (12 hores per torn) 11.365,71 h 11.365,71 h 
17-18 3 torns + 3 torns al cap de setmana (Matí, Tarda i Nit) 11.127,79 h 11.127,79 h 
Taula 6: Resultat dels càlculs dels diferents escenaris 
6.2 Anàlisi dels resultats obtinguts 
En aquest treball no s’ha fet un estudi del cost que suposarien la contractació de nous 
treballadors o l’ampliació de la jornada laboral dels mecànics existents en les diferents 
combinacions exposades, per això els anàlisis es fan en base a temps calculats en hores 
totals. 
Amb els resultats obtinguts i reflectits en l’anterior taula es poden observar diferències 
significatives en el nombre total d’hores de realització de la producció, però si partim 
de la base que la realització de 75 avions de dos tipus, amb els percentatges de 
producció corresponents, és de 16.550,26 hores, i observant els resultats obtinguts, es 
pot dir que la solució més aproximada per la realització de 100 avions de tres tipus en 
el temps en el que se’n realitzen, actualment, 75 avions de dos tipus o inferior, és la 
opció 5, on els torns dels mecànics durant la setmana serien els mateixos que a 
l’actualitat, però s’hauria d’ampliar els dies de treball i fer-ho, també, els del cap de 
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setmana. Tot i així hi ha una diferència de més de 800 hores on la nova opció seria més 
eficient, ja que s’acabaria abans la producció. 
La opció 9 d’ampliar de dos a tres torns durant la setmana, també dona un resultat 
molt semblant a l’obtingut a l’opció 5, inclús es guanyarien algunes hores si filament es 
triés aquesta opció. 
Un altre detall que es pot veure en un primer cop d’ull a la taula és que no existeix 
gaire diferència d’hores en la realització de les tasques per 8 mecànics o per 12, per 
tant es podria dir que la opció d’ampliar de 8 a 12 mecànics no seria eficient i es podria 
descartar definitivament.  
Sorprenentment en les opcions 11-12 i 13-14 el resultat de l’execució de les tasques 
per 12 mecànics és superior a la feta per 8 . I en els casos de les opcions 15-16 i 17-18 
coincideixen les xifres. Aquests fets van provocar que l’anàlisi d’aquests resultat es 
realitzés varies vegades extres per veure si hi havia algun error, però finalment, es va 
comprovar que el càlculs estaven ben fets. 
Com era d’esperar la primera opció analitzada, on el nombre de mecànics i els torns de 
treball són els mateixos que els agafats per calcular la realització de 75 avions, és lògic 
que la realització de 100 avions doni un resultat molt més elevat que el que tenim com 
a referent. També s’observa, en l’opció 2 que la cosa no canvia gaire utilitzant 12 
mecànics enlloc de 8. 
Una altra peculiaritat que es pot observar amb els números exposats és la diferència, 
prou significativa com per ser esmentada, que existeix entre les opcions 15 i 17, ja que 
les dues opcions cobreixen les mateixes franges horàries (treballar els 7 dies de la 
setmana, les 24 hores). Aquesta diferència és de més de 230 hores. Això és degut a la 
definició dels horaris de treball, ja que en els torns de 12 hores dels caps de setmana hi 
ha més temps per descansar i menjar que no pas si es divideix la jornada de 24 hores 
en tres torns. 
És la opció amb la que la producció de 100 avions es faria en el menor temps, segons 
els resultats obtinguts i indicats a l’anterior taula, és l’opció 17. Cal destacar que no es 
consideren despeses de personal i seria un punt interessant a analitzar abans de 
decantar-se plenament per una opció, ja que a lo millor seria més eficient, 
econòmicament parlant, el fet de tardar unes hores més en fer la producció però amb 
menys personal. 
La opció de treballar durant dos torns (matí i tarda) durant la setmana i treballar-ne 
tres (mat, tarda i nit) el cap d setmana no s’ha tingut en compte ja que es creu que no 
seria lògic treballar dos dies amb tres torns i la resta només dos. En canvi al contrari sí 
que s’ha analitzat.  
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Capítol 7. Conclusions 
Tal i com s’explica a la part introductòria del capítol 4 Simulació, la tècnica de la 
simulació a través de programes informàtics sense la necessitat de fer-ho a escala real, 
és molt eficient per dur a terme un estudi dels diferents escenaris d’una situació, 
sobretot en l’àmbit laboral sense una alta inversió en temps ni recursos, ni fent falta 
fer proves reals per obtenir resultats, ja que això resultaria molt costós. 
Amb els anàlisis realitzats en aquest treball es pot arribar a una solució factible i 
eficient per dur a terme els objectius plantejats per la fàbrica de la indústria 
aeroespacial, tal i com s’han exposat al capítol anterior a les conclusions. 
D’altra banda cal a dir que a vegades, tal i com ha passat en aquest cas, les condicions 
plantejades o que es volen tenir en compte no són possibles de programar, o, tenen 
una dificultat massa elevada pel nivell adquirit fins el moment.  
Segons els resultats obtinguts amb la realització de la programació del treball utilitzant 
el Microsoft Project es pot observar que en un mes de treball es podrien haver realitzat 
totes les tasques de programació, però la realitat no ha estat aquesta, ja que en moltes 
ocasions sortien imprevistos que feien no disposar de temps, per part de l’equip, en els 
dies que s’havia programat. Per tant, les tasques de programació es van anar 
endarrerint, tot i que es va fer l’entrega a temps ja que disposàvem d’un ampli marge 
de temps entre dates d’inici i d’entrega de la programació.  
Un punt a destacar és el fet que si es disposa de tota la informació referent a la 
realització d’un projecte des de un bon principi és pot realitzar una bona planificació, 
definició de totes les tasques a realitzar, valoració dels riscos general i dels específics 
de cada tasca, i molts aspectes importants a l’hora de dur un projecte a terme. 
En aquest cas no es disposava de tota la informació referents a les tasques de 
programació des de l’inici i la planificació inicial i la definició de les tasques no és la 
mateixa que finalment s’analitza.  
S’han pogut complir la majoria del objectius marcats per l’enunciat del problema a 
nivell de la programació del model, però s’ha donat el cas que algunes restriccions han 
resultat ser complicades de definir. Això representa que a vegades la teoria sembla 
fàcil, però que a l’hora de dur-la a la pràctica no ho és tant. 
Segons els objectius indicats al final de l’apartat 5.3.1 Esquema resum, el compliment 
dels mateixos és: 
Objectiu Compliment Motiu 
1 90 % 
No s’ha programat la reducció del temps total de 
permanència de l’avió a l’estació, ja que la durada de les 
tasques depèn de la funció facilitada per l’enunciat. 
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2 100 % 
En tot moment s’ha considerat una sola línia de producció, 
ja que s’ha observat que amb l’ampliació dels horaris 
permesa per les restriccions imposades, ja es complia amb 
aquest objectiu i no és necessari doblar la línia de 
producció. Ja que això suposaria un gran cost. 
3 100 % Tal com s’indica als anàlisis dels diferents escenaris. 
4 90 % 
Les hores extraordinàries de cap de setmana s’han 
considerat com torns a part dels treballats entre setmana. 
5 100 %  
Taula 7: Compliment dels objectius de l’enunciat del problema 
Segons les restriccions indicades al final de l’apartat 5.3.1 Esquema resum, el 
compliment de les mateixes és: 
Restricció Compliment Motiu 
i 100 %  
ii 100 %  
iii NO 
Ja que no es va trobar la manera de programar que els 
mecànics es desplacessin. 
iv NO 
Es va aconseguir programar en un model a part, però no es 
pot implementar al model definitiu ja que 
v 100 % 
Ja que s’ha considerat els torns de cap de setmana com a 
torns complerts, i per tant, els fan altres mecànics. 
vi 80 % 
Aquesta restricció s’ha programat al Source que és on 
entren els avions a la fàbrica, però no s’ha programat a cada 
estació. 
vii NO No s’ha aconseguit programar aquesta restricció. 
Taula 8: Compliment de les restriccions de l’enunciat del problema 
Durant tot el procediment i realització del treball han anat sorgint problemes i 
inconvenients amb els que s’han hagut de buscar recursos per solucionar i resoldre de 
manera pràctica i eficient per aconseguir els objectius plantejats.  
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